

RAPPORT DE SUIVI DES PROJETS D'ÉQUIPEMENT DES STRUCTURES SANITAIRES AU TCHAD, 9 AVRIL 2026

1. Introduction

Dans le cadre du renforcement du système de santé, le Ministère de la Santé Publique et de la Prévention a engagé plusieurs projets d'équipement des structures sanitaires à travers le territoire national.

Ces interventions visent à améliorer la qualité des soins, renforcer les capacités techniques et moderniser les plateaux techniques.

2. Objectifs du rapport

2.1 Objectif général

Faire le point sur l'état d'avancement des projets d'équipement en cours.

2.2 Objectifs spécifiques

- Présenter la situation globale des équipements en cours d'acquisition et d'installation
- Évaluer le niveau d'exécution des projets
- Identifier les contraintes rencontrées
- Proposer des mesures correctives

3. Méthodologie

Les données présentées dans ce rapport proviennent :

- Des fiches de suivi des projets d'équipement
- Des rapports des directions techniques
- Des fournisseurs et partenaires
- Des missions de terrain

4. Situation globale des projets d'équipement

4.1 Nombre total de projets

- **Il y a au total 103 projets d'équipement en cours** dont un hôpital provincial, 2 hôpitaux de district et 100 centres santé (répartis dans les 23 provinces).

4.2 Typologie des équipements

- Équipements biomédicaux (imagerie, blocs opératoires, réanimation, laboratoire)
- Équipements hospitaliers (lits, tables, mobiliers médicaux)
- Équipements de chaîne de froid (réfrigérateur solaire)
- Installation de l'énergie solaire (pour les centres de santé)

4.3 Répartition géographique (100 centres de santé)

N°	Délégation Provinciale Sanitaire	Qté	Nbre	Districts Sanitaires	Centres de santé
----	----------------------------------	-----	------	----------------------	------------------

			tot ale		
1	BARH-EL GAZEL	1	3	CHADRA	BILIGONI
		0		MICHEMIRE	
		1		MOUSSORO	AMSILEP
		1		SALAL	SALAL URBAIN
2	BATHA	0	4	ALIFA	
		1		ASSINET	BIRKET FATIME
		0		ATI	
		1		DJEDDA	DJEDDA URBAIN
		0		KOUNDJOUR OU	
		1		OUM-HADJER	ASSARTINI
		1		YAO	ABOURDA
3	BORKOU	1	3	FAYA	AMOUL
		1		KIRDIMI	KIRDIMI URBAIN
		1		KOUBA OLANGA	KOUBA OLANGA
4	CHARI BAGUIRMI	1	4	BA-ILLI	DARADJA
		0		BOUSSO	
		1		DOURBALI	LINIA
		0		KOUNO	
		1		MANDELIA	DOUVOUL
		1		MASSENYA	BODORO
5	ENNEDI EST	1	3	AMDJARASS	BARDABA
		1		BAHAI	BAHAU URBAIN
		1		KAOURA	CHIBI
		0		MOURDI	
6	ENNEDI OUEST	1	3	FADA	FADA URBAIN
		1		KALAIT	TORGOUL
		1		OUNIANGA KEBBIR	OUNIANGA SEKER
7	GUERA	0	4	BARO	
		1		BITKINE	ABTOUYOUR
		1		MANGALME	EREF
		1		MELFI	MELFI URBAIN
		1		MONGO	BARDANGAL
8	HADJER LAMIS	1	3	BOKORO	NGOURA
		0		GAMA	
		1		KARAL	BOUTALGOUROUS
		0		MANI	
		1		MASSAGUET	BIRKARKA
		0		MASSAKORY	
9	KANEM	0	3	MAO	
		1		MONDO	AMDOBAK
		0		NOKOU	
		1		N'TIONA	MAMPAL
		1		RIG-RIG	KOULOULICHI
10	LAC	1	4	BAGA-SOLA	BIBI

		1		BOL	KINASSEROM
		0		ISSEIROM	
		1		KOULOUDIA	KOULOUDIA URBAIN
		1		LIWA	DABOUA
		0		NGOURI	
11	LOGONE OCCIDENTAL	1	3	BEÏNAMAR	TAPOL
		1		BENOYE	BAO
		0		LAOKASSY	
		1		MOUNDOU	TILO
12	LOGONE ORIENTAL	0	6	BAÏBOKOUM	
		1		BEBIDJA	MIANDOUM
		0		BEBOTO	
		1		BESSAO	DODANG 2
		1		BODO	BEDJO
		1		DOBA	MADANA
		0		DONIA	
		1		GORE	BAKABA
		0		KARA	
		1		LARMANAYE	ANDOUM
					0
13	MANDOUL	1	5	BEDJONDO	YOMI
		1		BEKOUROU	GOHONGO
		0		BOUNA	
		1		GOUNDI	GUIDITI
		1		KOUMRA	MATEKAGA
		1		MOÏSSALA	GABIAN
		1		BONGOR	DJOUMANE
14	MAYO KEBBI-EST	1	5	FIANGA	
		0		GOUNOU GAYA	DJODOGASSA
		1		GUELENDEN G	SANANG
		1		MOULKOU	MOULKOU 1
		0		PONT CAROL	
		1		YOUE	YOUE
				BINDER	
				GAGAL	GAGAL URBAIN
15	MAYO KEBBI-OUEST	0	5	GUEGOU	
		0		GUELO	
		1		LAGON	ELCHION
		1		LAME	DARI
		0		LERE	
		1		PALA	ERDE
		1		TORROCK	GOIGOUDOUM
				BALIMBA	DJOLI
				BIOBE	BIOBE SINGAKO
16	MOYEN CHARI	1	5	DANAMADJI	
		1		KORBOL	
		0		KOUMOGO	
		0			
		0			

		1		KYABE	BOLI
		1		MARO	MARO URBAIN
		1		SARH	BEGOU
17	N'DJAMENA	2	14	N'DJAMENA-9è Arrond.	TOUKRA 1, NGONBA DJANGA
		3		N'DJAMENA-CENTRE	ARDEP DJOURNAL, BOLOLO, RIDINA
		3		N'DJAMENA-EST	DIGUEL NORD, GAOUÏ, NDJARI
		3		N'DJAMENA-NORD	MADJORIO, HILE HOUDJAD, GOUDJI
		3		N'DJAMENA-SUD	LEPROSERIE, ATRONE, DEMBE
18	OUADDAÏ	1	4	ABECHE	AMHITANE
		1		ABOUGOUDA M	ABKHOUTA
		1		ADRE	ABOUGLEGNE
		1		AM DAM	HAOUICHE
19	SALAMAT	1	3	ABOUDEÏA	DARASNA
		1		AM-TIMAN	MOURAYE
		1		HARAZE MANGUEIGN E	DAHA
20	SILA	1	4	ABDI	ABKER
		1		GOZ BEIDA	ADDE
		1		KOUKOU ANGARANA	ARADIP
		1		TISSI	TISSI URBAIN
21	TANDJILE	0	5	BAKTCHORO	
		1		BERE	DALE
		0		DAFRA	
		1		DONOMANG A	DONOMANGA URBAIN
		0		GUIDARI	
		1		KELO	BESME
		1		KOLON	KOLONG
		1		LAÏ	MOUROM TOULOM
22	TIBESTI	1	2	BARDAÏ	ZOUMRI
		1		ZOUAR	WOUR
23	WADI FIRA	0	5	AMZOER	
		1		ARADA	ARADA URBAIN
		1		BILTINE	DIKER
		1		GUEREDA	KASSINE
		1		IRIBA	KOUBA
		1		MATADJANA	OROKTA
TOTAL		100	100		

5. État d'avancement des projets

5.1 Phases des projets d'équipement

a) Phase d'acquisition

- Élaboration des spécifications techniques
- Lancement des appels d'offres
- Sélection des fournisseurs

b) Phase de livraison

- Fabrication et expédition des équipements
- Réception au niveau central

c) Phase d'installation

- Installation dans les structures sanitaires
- Tests techniques et mise en service

d) Phase de formation

- Formation du personnel utilisateur
- Formation en maintenance

5.2 Niveau d'exécution

- **Projets en cours (50%)**

6. Contraintes et difficultés

6.1 Contraintes techniques

- Inadéquation des infrastructures pour certains équipements
- Travaux en cours pour d'autres

6.2 Contraintes logistiques

- Retards dans l'acheminement des équipements (transport international)
- Difficultés d'accès à certaines zones

6.3 Contraintes financières

- Retards de financement
- Coûts élevés de transport et dédouanement

6.4 Contraintes organisationnelles

- Faible coordination entre acquisition, installation et formation
- Insuffisance de planification intégrée

7. Analyse globale

- Les projets d'équipement sont essentiels mais dépendent fortement des infrastructures existantes
- Les retards sont principalement liés à la logistique et au financement
- Le manque de ressources humaines qualifiées constitue un facteur limitant

8. Recommandations

8.1 Mesures opérationnelles

- Accélérer les procédures d'acquisition et de dédouanement
- Assurer la disponibilité des sites avant livraison
- Renforcer la formation des utilisateurs

8.2 Mesures techniques

- Adapter les infrastructures avant installation des équipements lourds
- Mettre en place un dispositif de maintenance préventive

8.3 Mesures stratégiques

- Développer un système national de gestion des équipements biomédicaux
- Renforcer les partenariats avec les bailleurs
- Planifier les équipements en cohérence avec les constructions et réhabilitations

9. Conclusion

Les projets d'équipement constituent un pilier fondamental pour l'amélioration de la qualité des soins. Leur succès dépend de la coordination entre acquisition, infrastructure et ressources humaines. Des actions correctives sont nécessaires pour optimiser leur impact.

**Rapport d'installation - PMT
Chad UNOPS43428879**

Periode: 21/06/2025
Date: 15/10/2025

N° réf.	Provinces / Etats:	District	Adresse de la structure:	Nom de la structure:	Installations prevues	Installations effectuees	No
					TCW2043	TCW2043	
	Ndjamena	9è ARRONDISSEMENT	Ngonba	Ngonba	26/06/2025	26/06/2025	
	Ndjamena	9è ARRONDISSEMENT	Toukra 1	Toukra 1	27/06/2025	27/06/2025	
	Ndjamena	N'DJAMENA-CENTRE	Ridina	Ridina	29/06/2025	29/06/2025	
	Ndjamena	N'DJAMENA-CENTRE	Ardebdjournal	Ardebdjournal	15/07/2025	15/07/2025	
	Ndjamena	N'DJAMENA-CENTRE	Bololo	Bololo	15/07/2025	14/07/2025	
	Ndjamena	N'DJAMENA-EST	Gaoui	Gaoui	1/07/2025	1/07/2025	
	Ndjamena	N'DJAMENA-EST	Diguel Nord	Diguel Nord	2/07/2025	2/07/2025	
	Ndjamena	N'DJAMENA-EST	Albarka	Albarka	25/06/2025	26/06/2025	
	Ndjamena	N'DJAMENA-CENTRE	Goudji 1	Goudji 1	15/07/2025	15/07/2025	
	Ndjamena	N'DJAMENA-NORD	Hillé Houdjad	Hillé Houdjad	4/07/2025	4/07/2025	
	Ndjamena	N'DJAMENA-NORD	Madjorio	Madjorio	4/07/2025	4/07/2025	
	Ndjamena	N'DJAMENA-SUD	Al ishane	ache Abdramane	5/07/2025	5/07/2025	
	Ndjamena	N'DJAMENA-SUD	Diogo	kamdigue eugenie	27/06/2025	27/06/2025	
	Ndjamena	N'DJAMENA-SUD	Kiliwiti	mahamat oumar nassar	25/06/2025	25/06/2025	
	Logone Oriental	BEBIDJA	Maindoum	Maindoum	25/06/2025	25/06/2025	
	Logone Oriental	BODO	Bédjo	Bédjo	24/06/2025	24/06/2025	
	Logone Oriental	BESSAO	Dodang 2	Dodang 2	4/07/2025	4/07/2025	
	Logone Oriental	DOBA	Mandana	Mandana	25/06/2025	25/06/2025	

	Logone Oriental	GORE	Bakaba	Bakaba	3/07/2025	3/07/2025
	Logone Oriental	LARMANAYE	Andoum urbain	Andoum urbain	30/06/2025	30/07/2025
	Waddi Fira	BILTINE	Saigone	hadje halime	27/07/2025	27/07/2025
	Ouaddai	ABECHE	Wiere	Brino	25/07/2025	25/07/2025
	Ouaddai	ABOUGOUDAM	Gnodro	yacoub Mbaitara	26/07/2025	26/07/2025
	Hadjer Lamis	BOKORO	Iredja	Tomal Ndoubangar	22/09/2025	22/09/2025
	Hadjer Lamis	KARAL	Amtalata	djimadoum	14/07/2025	14/07/2025
	Hadjer Lamis	MASSAGUET	Amssoukar	mahamat hassan	20/07/2025	20/07/2025
	Kanem	N'TIONA	Arkine 1		22/09/2025	22/09/2025
	Kanem	MAO	Kirkaye	Kirkaye	23/09/2025	23/09/2025
	Bahar Elgazel	CHADRA	Basal	adoum mht	06/10/2025	6/10/2025
	Bahar Elgazel	SALAL	kantara bourzounga	Wamini	07/10/2025	07/10/2025
	Hadjer Lamis	MASSAKORY	Kindjerty	Kindjerty	23/09/2025	23/09/2025
	Mandoul	GOUNDI	Guiditi	Guiditi	03/07/2025	03/07/2025
	Mayo Kebbi EST	GUELENDENG	Sanang	Sanang	03/07/2025	03/07/2025
	Mayo Kebbi Ouest	GAGAL	Bebalnda	fares		
	Mayo Kebbi Ouest	LAGON	Latta	Gongali Panaching		
	Mayo Kebbi Ouest	LAME	Reobadje	Mcd		
	Mayo Kebbi Ouest	PALA	Sorga	Ngar haroue jacob		
	Moyen Chari	BALIMBA	Djoli	Djoli	25/06/2025	25/06/2025
	Moyen Chari	BIOBE	Singako	Singako		
	Moyen Chari	KYABE	Boli	Boli	21/06/2025	21/06/2025
	Moyen Chari	MARO	Maro urbain	Maro urbain		
	Moyen Chari	SARH	Begou	Begou	22/06/2025	22/06/2025
	Salamat	ABOUDEIA	Darasna	Darasna	1/07/2025	1/07/2025
	Salamat	AM-TIMAN	Mouraye	Mouraye	24/06/2025	24/06/2025
	Salamat	HARAZE	Daha	Daha	28/06/2025	28/06/2025

	Tandjilé	BERE	Dalé	Dalé		
	Tandjilé	DONOMANGA	Donon Urbain	Donon Urbain		
	Tandjilé	KOLON	Besmé	Besmé		
	Tandjilé	KOLON	Kolon urbain	Kolon urbain		
	Tandjilé	LAI	Mouroum Touloum	Mouroum Touloum		
	Logone Occidental	BEINAMAR	Tapol	Tapol	27/06/2025	27/06/2025
	Logone Occidental	DEMBO	Gabian	Gabian	2/07/2025	2/07/2025
	Logone Occidental	BENOYE	Bao	Bao	28/06/2025	28/06/2025
	Logone Occidental	MOUNDOU EST	Tilo	Tilo	29/06/2025	29/06/2025
	Chari Baguirmi	BA-ILLI	Djaradja	Djaradja	04/07/2025	04/07/2025
	Chari Baguirmi	DOURBALI	Linia 1	Linia 1	06/07/2025	07/07/2025
	Chari Baguirmi	MANDELIA	Douvoul	Douvoul	06/07/2025	06/07/2025
	Chari Baguirmi	MASSENYA	Bodoro	Bodoro	09/07/2025	10/07/2025
	Batha	ASSINET	Birket Fatimé	Birket Fatimé	14/07/2025	14/07/2025
	Batha	DJEDDA	Djehedda urbain	allahesaim	15/07/2025	15/07/2025
	Batha	OUM HADJER	Assarini	Assarini	14/07/2025	12/07/2025
	Batha	N'DJEMENA BILALA	Fadje	Djerambaye olivier	17/07/2025	
	Guera	BITKINE	Abtouyour	Abtouyour	05/07/2025	05/07/2025
	Guera	MANGALME	Eref	Eref	06/07/2025	6/07/2025
	Guera	MELFI	Melfi urbain	Melfi urbain	03/07/2025	03/07/2025
	Guera	MONGO	Bardangal	Bardangal	05/07/2025	5/07/2025