



## RÉPUBLIQUE DU TCHAD

Ministère de l'Action Sociale, de la Solidarité et des  
Affaires Humanitaires

PROJET DE FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS ET PRODUCTIFS (PFSAP)  
P502142

***RAPPORT TRIMESTRIEL DE  
SUIVI FINANCIER  
JUILLET-SEPTEMBRE 2025***

*Novembre 2025*

## 0- INTRODUCTION GENERALE

Le Gouvernement de la République du Tchad a obtenu de l'Association Internationale pour le Développement (IDA) un Don IDA avec un co-financement du Fonds fiduciaire multi donateurs (Trust Fonds), d'un montant de 120 millions USD, afin de financer les activités du Projet de Filets Sociaux Adaptatifs et Productifs au Tchad. Ce projet s'inscrit dans une dynamique de développement durable et de renforcement des capacités des acteurs locaux.

Les objectifs de développement du projet visent à accroître l'accès aux filets sociaux pour les populations pauvres et vulnérables ainsi que les réfugiés, et à renforcer le système de protection sociale du Tchad.

Le projet des Filets Sociaux Productifs et Adaptatifs (PFSAP), placé sous la tutelle du Ministère de l'Action Sociale, de la Solidarité et des Affaires Humanitaires (MASSAH), vise à :

- *Assurer le Leadership du Gouvernement* : renforcer la capacité du gouvernement à planifier et à coordonner toutes les interventions en matière de filets sociaux dans le pays.
- *Renforcer le Système National de Protection Sociale Adaptative* : pour permettre de mettre rapidement à l'échelle les interventions de filets de sociaux en réponse aux chocs.
  - Augmenter l'efficacité du ciblage en développant un registre social unifié (RSU)
  - Réduire les coûts et les délais de paiement grâce à l'utilisation d'une plateforme de paiement numérique.
- *Établir un programme national* : programme phare pour mettre en œuvre la vision soulignée dans la récente déclaration de politique générale du gouvernement, la stratégie nationale de protection sociale (2024-2028) et le PND (2024-2028).

Date d'Approbation	21 Juin 2024
Date de Signature de l'Accord de financement	22 Juillet 2024
Date d'entrée en vigueur	21 Novembre 2024
Date du 1 <sup>er</sup> décaissement	25 Juin 2025
Date d'Achèvement	29 Juin 2029
Date de clôture	30 Octobre 2029

Le personnel clé composé de la Coordinatrice nationale, le Responsable Administratif et Financier, le Spécialiste de Passation de Marchés et le Responsable de Suivi-Evaluation, recrutés pour le démarrage des activités, ont pris service respectivement le 15 juin et le 1<sup>er</sup> juillet 2025. Le premier décaissement sur le Don IDAE3500 d'un montant de **trois milliards quatre cent trente millions deux cent quatre vingt seize mille trois cent soixante dix huit (3 430 296 378) FCFA**, a été reçu le 25 juin 2025

dans le Compte Désigné du projet logé à ORABANK TCHAD. Par contre aucun décaissement n'est encore effectué sur le Don TFC5011.

En attendant l'acquisition du logiciel comptable TOM<sup>2</sup>PRO, la comptabilité du PFSAP est tenue sur la base du SYSCEBNL et traitée à date sur Excel.

## I- SOURCES ET UTILISATIONS DE FONDS DU CD

I-SOLDE A L'OUVERTURE	Trimestre en cours	Année à date	Projet à date
Solde à l'ouverture du Compte Désigné	3 430 296 378		
<b>II-FONDS DECAISSE</b>			
Fonds reçus au cours du trimestre	-		
<b>TOTAL DE FONDS DISPONIBLE</b>	<b>3 430 296 378</b>		
<b>III-UTILISATION DE FONDS PAR CATEGORIE</b>			
1- Biens, services non-consultatifs, services de consultants, coûts de fonctionnement et formation pour la Partie 1.1 (sauf 1.1(a)(i) et 1.1(c)(v)) du Projet			
2- Biens, services non-consultatifs, services de consultants, coûts de fonctionnement et formation pour les Parties 1.2(b)(ii), 2 et 3 du Projet	xxxxx		
3- Transferts monétaires trimestriels, subventions pour activités génératrices de revenus et frais de transfert associés dans le cadre des Parties 1.1(a)(i) et 1.1(c)(v) du Projet			
4- Transferts monétaires de réponse aux chocs de la saison creuse, transferts monétaires de réponse aux inondations ou afflux de réfugiés, et frais de transfert associés dans le cadre des Parties 1.2(a) et 1.2(b)(i) du Projet			
5- Dépenses d'urgence dans le cadre de la Partie 4 du Projet			
<b>IV-UTILISATION DE FONDS PAR COMPOSANTE</b>			
C1 : Développement et déploiement d'un programme productif de filet de sécurité sociale			
C2 : Renforcement du système de protection sociale			
C3 : Gestion de projet	xxxxx		
C4 : CERC			
<b>TOTAL UTILISATION FONDS PAR COMPOSANTE</b>			
<b>V-SOLDE A LA CLOTURE</b>			
Solde à la clôture du Compte Désigné			
<b>TOTAL SOLDE A LA CLOTURE</b>			

L'utilisation des fonds durant ce trimestre a concerné le paiement des salaires du personnel, la location du bureau de la coordination nationale, l'acquisition du matériel informatique et des mobiliers de bureau pour le personnel clé. Elle est faite exclusivement dans le cadre de la composante 3 « Coordination et gestion du projet car aucun ciblage des bénéficiaires n'a été réalisé pour permettre la mise en œuvre des activités des autres composantes.

## **II- DIFFICULTES RENCONTREES**

Depuis l'entrée en fonction du personnel clé, le projet a connu un retard la mise en place du Comité de pilotage impactant ainsi l'approbation du PTBA de 18 premier mois et le déroulement des activités du projet. A date, le PTBA n'est pas encore approuvé et le logiciel comptable TOM<sup>2</sup>PRO n'est pas acquis limitant la possibilité de produire un rapport financier intermédiaires qui respecte la norme.

Le plan de passation de marché vient d'être approuvé dans le STEP quatre mois après le recrutement du personnel clé.

La non disponibilité des données sur les bénéficiaires a freiné le projet dans son élan de la réalisation de certaines activités, vecteur de décaissement sur les ressources.

## **III- CONCLUSION**

En quatre mois de mise en œuvre, le projet a une avance appréciable avec l'appui conséquente de l'équipe de la Banque et celui du Ministère de l'Action Sociale, de la Solidarité et des Affaires Humanitaires. Le local de la coordination nationale a été loué et le personnel clé a été convenablement installé et équipé. La perspective semble prometteur vu l'engagement des parties prenantes du projet.