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Rapport synthétique 
Suivi de construction des Centres de Formation Technique et Professionnelle
 d’Amdjarass, Fada et Faya dans le cadre du projet de Développement Territorial et de Résilience au Tchad (RESI-TCHAD)
du 27 avril au 07 mai 2026
__________________________________________________________
Contexte et justification de la mission
Le Gouvernement de la République du Tchad a obtenu, le 19 juin 2024, un financement de l’Association Internationale de Développement (IDA) du Groupe de la Banque mondiale pour la mise en œuvre du Projet de Développement Territorial et de Résilience au Tchad (RESI-TCHAD). Ce projet couvre sept (07) provinces du pays, à savoir le Borkou : l’Ennedi Est, l’Ennedi Ouest, le Tibesti, l’Ouaddaï, le Wadi Fira et le Sila.
La mise en œuvre opérationnelle ainsi que l’exécution financière des activités dans la zone du Grand Nord, notamment dans les provinces du Borkou, de l’Ennedi Est, de l’Ennedi Ouest et du Tibesti, sont confiées à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) pour une durée de vingt-quatre (24) mois.
Dans le cadre de sa composante relative au renforcement du capital humain, le projet RESITCHAD vise à offrir aux jeunes des opportunités de formation de qualité afin de leur permettre d’acquérir des compétences techniques adaptées aux besoins du marché de l’emploi local. C’est dans cette perspective que l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a entrepris la construction et l’équipement de trois Centres de Formation Technique et Professionnelle (CFTP) à Amdjarass, Fada et Faya-Largeau, en vue de renforcer la dynamique de développement et de résilience dans ces localités à travers des actions à impact rapide.
Dans un souci d’appropriation institutionnelle et de suivi de ces infrastructures en cours de réalisation, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a officiellement sollicité la participation du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle à une mission conjointe de suivi des travaux de construction. Cette mission s’est déroulée du 27 avril au 06 mai 2026 dans les trois provinces d’intervention de l’OIM dans le cadre du projet RESITCHAD avec la participation du Directeur Général de la Planification et des Projet (Monsieur HISSEINE BAHAR TADJADINE) et le Chef de service de formation, du suivi et de l'Encadrement des CFTP publics et privés (Monsieur ABDERAMANE MAHAMAT KHERALLAH).
La pertinence de cette mission réside dans la nécessité d’assurer l’implication des acteurs clés locaux, de favoriser l’appropriation institutionnelle de ces infrastructures par le Ministère, de vérifier la conformité des travaux réalisés, d’évaluer l’état d’avancement de la mise en œuvre des ouvrages, ainsi que d’identifier les dispositifs à mettre en place pour l’opérationnalisation effective des trois Centres de Formation Technique et Professionnelle (CFTP).
Rappel des missions précédentes
Mission de Septembre 2025
La 1ère mission s’est déroulée du 10 au 22 septembre dans les provinces de Borkou, de l’Ennedi Ouest et de l’Ennedi dans laquelle un représentant du MESRSFP a pris part. L’objectif principal de la mission était l’identification des besoins en formation et des filières en vue de l’élaboration des curricula.
De façon spécifique :
· Confirmer le besoin de construire les centres de formation professionnelle dans les trois villes concernées ;
· Confirmer les sites identifiés et les sécuriser par une documentation suffisante ;
· Identifier les besoins en formation professionnelle et des filières prioritaires ;
· Capitaliser ces projets dans les statistiques nationales du Ministère ;
· Recueillir les recommandations des acteurs locaux (autorités locales, CPA, comité de gestions des plaintes, comités de gestion des ouvrages, communautés bénéficières) sur la mise en œuvre du projet ;
· Formuler des recommandations techniques en vue d’améliorer la qualité des livrables ;
· Valider les plans des ouvrages et la dresser une liste des équipements ;
· Lancer le processus d’élaboration de curricula de formation ;
· Améliorer la coordination entre les niveaux provincial et national.
· 

Résultats attendus
· La pertinence du besoin de construire trois centres de formation professionnelle est confirmée ;
· Les sites d’implantation sont confirmés et documentés ;
· Les besoins prioritaires en formation sont identifiés ; 
· Les différents investissements sont intégrés et capitalisés dans les statistiques nationales du ministère ; 
· Les recommandations des acteurs locaux sur la mise en œuvre du projet sont recueillies ;
· Les plans des centres de formation sont validés ;
· Le Processus d’élaboration des curricula est lancé ;
· La collaboration et la coordination entre le niveau central et le niveau provinciale autour du projet est amélioré.
Mission de novembre/décembre 2025
La deuxième mission s’est déroulée du 24 novembre au 03 décembre 2025, dans les provinces de l’Ennedi Est, de l’Ennedi Ouest et de Borkou avec la participation d’un représentant du MESRSFP. Elle avait pour objectif général de renforcer l'appropriation et l’implication des autorités centrales dans la mise en œuvre du projet RESITCHAD au Nord.
De façon plus spécifique :
· Évaluer l’état d’avancement de la mise en œuvre des infrastructures dans les secteurs respectifs ;
· Contrôler la conformité (techniques et environnementale et sociale) des ouvrages avec les normes et standards nationaux ;
· Capitaliser les infrastructures dans les statistiques nationales des ministères concernés ;
· Recueillir les ressentis des acteurs locaux (autorités locales, CPA, comités de gestion des plaintes, comités de gestion des ouvrages, communautés bénéficiaires) sur la mise en œuvre du projet ;
· Formuler des recommandations techniques en vue d’améliorer la qualité des livrables ; 
· Améliorer la coordination entre les niveaux provincial et national.
Résultats attendus
Les résultats attendus de cette mission sont :
· L’état d’avancement des infrastructures est évalué ; 
· La conformité (technique environnementale et sociale) des infrastructures est contrôlée ;  
· Les différents investissements sont intégrés et capitalisés dans les statistiques nationales des différents ministères sectoriels ;
· Les ressentis des acteurs locaux sur la mise en œuvre du projet sont recueillis ;
· Des recommandations et orientations par les ministères concernés ;
· La collaboration et la coordination entre le niveau central et le niveau provincial autour du projet est amélioré.
Ces deux missions ont permis d’identifier les besoins spécifiques en formation au niveau de chaque province et de lancer les travaux de construction de trois centres.
Objectifs et résultats attendus
L’objectif principal de la présente mission consiste à assurer la conformité des ouvrages avec les normes nationales et renforcer l'implication du ministère de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle dans le processus de mise en œuvre mise en œuvre du projet RESITCHAD.
De façon plus spécifique, la mission consiste à :
· assurer le suivi de l’état d’avancement des infrastructures en cours de réalisation ;
· contrôler la conformité des ouvrages avec les normes et standards nationaux ;
· veiller à intégrer les infrastructures dans les registres nationaux des ministères sectoriels concernés ;
· prendre en compte les infrastructures de formation professionnelle et technique dans le calendrier académique national ;
· échanger avec les autorités locales, les comités de gestion et les communautés bénéficiaires.
A l’issue de la mission, les résultats suivants sont atteints :
· constat sur l’état des infrastructures est en cours ;
· observations techniques sur la conformité aux normes faites ;
· recommandations et orientations par les ministères concernés ;
· un rapport de mission rédigé. 
Étapes de la mission
	Périodes
	Itinéraire
	Actions 

	27 - 28 avril 2026
	N’Djaména – Amdjaress
	· Voyage de N’Djaména à Amdjaress
· Civilités et échanges avec le Délégué Général du Gouverement auprès de la province de l’Ennedi-Est
· Échanges techniques avec l’équipe de l’antenne OIM d’Amdjaress
· Visite de chantier du CFTP d’Amdjaress
· Rencontre et échange avec les bénéficiaires potentiels 
· Rencontre et échange avec le Secrétaire Général du Conseil provincial de l’Ennedi-Est

	29 avril 2026 – 02 mai 2026
	Amdjaress – Fada
	· Voyage de Amdjaress à Fada
· Civilités et échanges avec le Délégué Général du Gouverment auprès de la province de l’Ennedi-Ouest
· Échanges techniques avec l’équipe de l’antenne OIM de Fada
· Visite de chantier du CFTP de Fada
· Rencontre et échange avec les bénéficiaires potentiels

	03 – 05 mai 2026
	Fada – Faya
	· Voyage de Fada à Faye
· Civilités et échanges avec le Délégué Général du Gouvernement auprès de la province de Borkou
· Échanges techniques avec l’équipe de l’antenne OIM de Faya en présence de l’Académie du nord
· Visite de chantier du CFTP de Faya
· Visite de chantier de l’Université de Sahara de Faya
· Échanges avec le Secrétaire Général du Provincial de Borkou
· Échanges avec le Maire de la ville de Faya
· Rencontre et échange avec les représentations des jeunes 

	06 - 07 mai 2026 
	Faya – N’Djaména
	Voyage de retour à N’Djaména



Etat des lieux du suivi de construction du CFTP d’Amdjarass, de Fada et de Faya
CFTP d’Amdjarass
Entreprise attributaire : Entreprise ARCHISAT
Délai d’exécution : 4 mois
Signature de convention : 21 janvier 2026 
Démarrage des travaux : février 2026
Fin de travaux : fin juillet 2026
global de travaux : 15 %
Filières de formations retenues : 1. Informatique, 2. Technique d’élevage, 3. Culture maraichère, 4. Restauration, 5. Énergie solaire et 6. Couture/broderie
	Réalisations prévue
	État d’avancement des travaux

	Difficultés 
	Recommandations

	Lot 1 : Bloc pédagogique

Six(06) salles de formation constituées chacune de 
(une salle de classe, un petit magasin de stockage, un espace de travaux pratique,
un bureau de formateur)
	Travaux réalisés à ce jour
	Travaux en cours d’exécution
	Travaux restant à réaliser
	
	

	
	Les fondations et la structure de base des 4 bâtiments ont été achevées 
	Les fondations et la structure de base de 3 bâtiments sont en cours 
	L’élévation des murs, la toiture, l’installation des réseaux (plomberie, électricité) et les finitions
	· Problème foncier (actuellement résolu par les autorités communales) ;
· Problème d’approvisionnement en eau pour les travaux de construction
· Absence des nappes phréatiques pour l’adduction en eau du centre
· Prévision incomplète de l’électrification du centre 
	- Accélérer les travaux en cours et suivre régulièrement l’avancement 
-chercher des alternatives d’approvisionnement en eau (exemple citerne, raccordement au réseau)

	
Lot 2 
Un Bâtiment administratif
Un Magasin de stockage 
Quatre (4) blocs de latrines à fosse améliorée 
Mur de clôture de 100 m linéaire
	Les emplacements ont   été identifié mais
aucune étape des travaux de construction n’a encore été entamée 
	Aucun travail n’est actuellement en cours 
	Construction complète du bâtiment et aménagements
	
	- Démarrer immédiatement les travaux 
-- chercher des alternatives d’approvisionnement en eau (exemple citerne, raccordement au réseau)

	
Un (01) Château d’eau de 10 m³
	Les études réalisées ont révélé l’impossibilité de réaliser un forage d’eau en raison de l’absence des nappes phréatiques sur le site
	Aucuns travaux en cours sur le site concernant le forage 
	Rechercher des alternatives d’approvisionnement en eau 
	Absence de nappes phréatiques empêchant le forage 
	
- Explorer des solutions alternatives pour l’approvisionnement en eau (raccordement au réseau ou installation de citernes)
-Suite à l’étude réalisée sur le site de l’institut ENASTIC ayant révélée la présence d’eau, s’approcher des autorités compétentes pour engager les démarches nécessaires à l’exploitation de cette ressources


  
CFTP de FADA
Lot 1
Entreprise attributaire : ROC
Délai d’exécution : 4 mois
Démarrage effectif des travaux : 5 avril 2026
Fin des travaux : fin juillet 2026
Lot 2
Entreprise : Société MBB
Délai d’exécution : 4 mois
Démarrage effectif des travaux : 5 avril 2026
Fin des travaux : fin juillet 2026
Filière de formation : 1. Informatique, 2. Technique d’élevage, 3. Culture maraichère, 4. Restauration, 5. Énergie solaire, 6. Couture/broderie
	Réalisations prévues
	Etat d’avancement des travaux

	Difficultés rencontrées
	recommandations

	Lot 1 : Bloc pédagogique
Six(06) salles de formation constituées chacune de 
(une salle de classe, un petit magasin de stockage, un espace de travaux pratique,
un Bureau de formateur)
	Travaux réalisés à ce jour

	Travaux en cours d’exécution
	Travaux restant à réaliser
	Aucune difficulté n’a été signalée à ce jour  
	Étendre l’installation électrique à l’ensemble des bâtiments et installer des ventilateurs 

	
	Les fondations et la structure de base des 3 bâtiments ont été achevées 
	Les fondations et la structure de base de 3 bâtiments sont en cours 
	Les fondations et la structure de base pour les 3 bâtiments restants doivent être finalisées 
	
	

	

Lot 2 
Un Bâtiment administratif
	L’emplacement du bâtiment administratif a été identifié mais
aucune étape des travaux de construction n’a encore été entamée 
	Aucun travail n’est actuellement en cours 
	Construction complète du bâtiment et aménagements
	Aucune difficulté n’a été signalée à ce jour  
	Démarrer les travaux rapidement et suivre régulièrement l’avancement 

	Un Magasin de stockage 
	L’implantation du magasin a été réalisée
	Les travaux d’implantation sont en cours
	L’implantation du magasin doit être finalisée 
	




Aucune difficulté n’a été signalée à ce jour  
 
	



Poursuivre les travaux et suivre régulièrement l’avancement selon le calendrier prévu

	 Quatre (4) blocs de latrines à fosse améliorée 
	Les fondations des blocs de latrines à fosse améliorée ont été réalisées  
	L’élévation est en cours 
	L’élévation doit être achevée 
	
	

	Un (01) Château d’eau de 10 m³
	Aucune étape des travaux de réalisation du Château d’eau de 10 m³ n’a encore été accomplie 
	Les travaux de réalisation du Château d’eau de 10 m³ sont sur le point de démarrer 
	Les travaux de réalisation du Château d’eau de 10 m³ n’a doivent être lancés
	
	

	Mur de clôture de 100 m linéaire 
	Les fouilles pour la clôture ont été réalisées et les travaux de fondation ont été débutés sur une partie du périmètre
	Les travaux de fondation sont en cours sur une partie de périmètre 
	Les travaux de fondation pour le reste du périmètre de la clôture restent à achever 
	
	



CFTP de FAYA
Entreprise attributaire : CMC
Démarrage effectif des travaux : 18 mars 2026
Délais d’exécution : 4 mois
Fin de travaux : Fin juillet 2026
Taux d’exécution des travaux : 5%
Filières de formation (Les filières de formations doivent être réexaminées) : 1. Froid et climatisation, 2. Mécanique automobile, 3. Électricité bâtiment, 4. Menuiserie bois, 5. Couture, 6. Soudure métallique et aluminium, 7. Plomberie, 8. Agriculture/Élevage 
	Réalisations prévues
	État d’avancement des travaux
	Difficultés 
	Recommandations

	Lot 1 : Bloc pédagogique

Six (06) salles de formation constituées chacune de 
(une salle de classe, un petit magasin de stockage, un espace de travaux pratique,
un bureau de formateur)

Lot 2 
Un Bâtiment administratif
Un Magasin de stockage 
Quatre (4) blocs de latrines à fosse améliorée 
Mur de clôture de 100 m linéaire

Un (01) Château d’eau de 10 m³
	Travaux réalisés à ce jour
	Travaux en cours d’exécution
	Travaux restant à réaliser
	
	

	
	

Terrassement Fouilles et préparation des fondations 
	

Les travaux sont suspendus (litige foncier)
	

Les travaux sont suspendus (litige foncier)
	

Les travaux sont suspendus (litige foncier)
	

Résoudre rapidement le litige foncier et reprendre les travaux avec suivi régulier ou délocaliser la construction du centre sur un autre site




Recommandations générales
OIM/RESITCHAD
1. Achever les travaux en conformité avec le calendrier d’exécution établi
2. Agrandir les salles de cours prévues dans le projet pour répondre aux besoins de confort et de capacité des apprenants
3. Etendre l’alimentation électrique à tous les bâtiments, pas seulement à l’administration 
4. Construire un logement pour la sentinelle 
5. Retenir ensemble les offres de formation réellement porteuse d’emploi compatible avec les besoins des jeunes (emploi locaux, compétences recherchées) et les besoins spécifiques de chaque localité 
6. Réaliser le forage et le château d’eau dès que possible et explorer des solutions alternatives pour l’approvisionnement en eau (raccordement au réseau ou installation de citernes) à Amdjarass ou l’absence d’une nappe phréatique s’est avérée  
7. Organiser des réunions techniques régulières avec l’ensemble des acteurs concernés pour résoudre tout problème ou litige
8. Prendre toutes les dispositions nécessaires, en concertation avec les acteurs concernés, pour assurer la mise en service effective de ces centres à l’issue de leur construction.
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation professionnelle
9. désigner un point focal pour le suivi des activités
10. prendre toutes les dispositions opérationnelles pour lancer les activités pédagogiques des centres dès leur inauguration
11. annuler le projet de construction d’un CFTP sur budget de l’État et réallouer la ligne de crédit prévu pour d’autres activités de la formation telle que des études de faisabilités d’un projet de la formation professionnelle
12. recruter et déployer des formateurs dans les centres
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